

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 198/2017/SESP

DA ESPÉCIE: Termo aditivo ao contrato ao Contrato nº198/2017 que entre si celebram o ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP, e a Empresa KDF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

DO OBJETO: Alteração do Cronograma de Execução Físico-Financeiro constante no item 2.2 da CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS, alteração do item 5.2.3 da CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS e alteração do item 6.1 da CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO, do contrato que tem por objeto contratação de Empresa Especializada em Serviço de Reforma da 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Civil do Bairro Planalto, município de Cuiabá- MT.

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Fica prorrogado o prazo de execução da obra por mais 90 (noventa) dias, com efeitos a partir de 27/06/2018.

DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência do presente contrato por mais 90 (noventa) dias, contados a partir de 25/09/2018 a 24/12/2018.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as Cláusulas do Contrato inicial.

ASSINAM: GUSTAVO GARCIA FRANCISCO - Secretário de Estado de Segurança Pública/CONTRATANTE e o Sr. DANILO SANTOS DE OLIVEIRA - KDF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME/CONTRATADA.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 58a4e220

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar