

Extrato do Décimo Primeiro Termo Aditivo Nº 063/2012/01/11/SECOPA/SECID;

Processo nº 394712/2017;

Objeto do Contrato: Contratação de empresa de engenharia para execução da Obra de Restauração do Córrego Mané Pinto, Restauração da Av. Oito de Abril e Implantação do Coletor Tronco - Emissários da Sub-bacia 16 e 17, com uma extensão de 3.167,00 m no Município de Cuiabá-MT;

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo aditivo tem a finalidade de aditar o prazo de execução e vigência do Contrato nº 063/2012/00/00/SECOPA/SECID. 2.1. Fica acrescido ao prazo de execução 360 (trezentos e sessenta) dias, que se encerrará no dia 31/07/2018. 2.2. Adita-se ao prazo de vigência 364 (trezentos e sessenta e quatro dias) dias, cujo termino será em 29/10/2018.

Partes: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 555114b2

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar