

Extrato do Primeiro Termo De Rerratificação ao Segundo Termo Aditivo Do Contrato Nº 063/2012/00/00/SECOPA/SECID;

Processo nº 684511/2015;

Objeto do Contrato: Contratação de empresa de engenharia para execução da Obra de Restauração do Córrego Mané Pinto, Restauração da Av. Oito de Abril e Implantação do Coletor Tronco - Emissários da Sub-bacia 16 e 17, com uma extensão de 3.167,00 m no Município de Cuiabá-MT;

Objeto do Termo: 1.1.O presente termo tem por finalidade retificar o item 2.1. e 2.2 do Segundo Termo Aditivo do Instrumento Contratual Nº 063/2012/00/00/SECOPA/SECID de 01 de novembro de 2013, nos termos dos Pareceres Técnicos da equipe de fiscalização acostado no processo em epígrafe. 2.1.Após a retificação, o item 2.1 do termo aditivo passa a ter a seguinte redação: "2.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 4.347.170,46 (quatro milhões trezentos e quarenta e sete mil cento e setenta reais e quarenta e seis centavos), e suprimido o valor de R\$ 696.898,28 (seiscentos e noventa e seis mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos), totalizando assim um reflexo positivo de R\$ 3.650.272,18 (três milhões seiscentos e cinquenta mil duzentos e setenta e dois reais e dezoito centavos) ao valor contratado". 2.2. Dessa forma o item 7.1.1. da cláusula Sétima do Contrato passa a ter a seguinte redação: "7.1.1. O valor total deste contrato é de R\$ 23.500.086,63 (vinte e três milhões quinhentos mil oitenta e seis reais e sessenta e três centavos) [...]".

Partes: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 3e3ad1a5

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar