

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2022 - DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA.

Fundamento Legal: 57 §1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e Parecer, Jurídico Referencial nº Processo 480034/2019 SGAC/PGE/2020, Manifestação nº 1704/2023/UNAS/SAAS/SEDUC.

Origem: Pregão Eletrônico SRP nº: 041/2021/SEDUC - Ata de Registro de Preços nº: 006/2022/SEDUC - Processo Seduc-Pro-2022/49743.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC a empresa EXPECTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 19.985.034/0001-00

Objeto do Aditivo: Aditar as Cláusula Terceira - Da Vigência e Cláusula Quarta - Da Execução ao ao Termo do Contrato nº 083/2022 - Instalações de Pórticos nas unidades escolares no município de Várzea Grande/MT:

Escola Estadual Dom Bosco, Escola Estadual Gonçalo Botelho de Campos, Escola Estadual Governador Dante Martins de Oliveira, Escola Estadual Jaime Verissimo de Campos Junior "Jaiminho, Escola Estadual Profª Maria Leite Marcoski, Escola Estadual Profª Maria Macedo Rodrigues.

Dos Prazos:

Execução: Aditar o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, a contar da emissão da Ordem de Serviço.

Vigência: Aditar o prazo de vigência por 120 (cento e vinte) dias, com início em 30/08/2023 e com término previsto em 28/12/2023.

Cuiabá/MT, 27 de março de 2023.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: e98fea41

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar