

Extrato do Oitavo Termo Aditivo ao Contrato Nº 013/2013/01/08/SECOPA/SECID;

Processo nº 261627/2016;

Objeto do Contrato: Contratação de empresa de engenharia especializada na área civil para execução dos serviços necessários à construção do Centro Oficial de Treinamento da UFMT, localizado no campus da UFMT, no município de Cuiabá;

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo aditivo tem a finalidade de aditar o prazo de execução e vigência, bem como aditar e suprimir valor ao Contrato nº 013/2013/00/00/SECOPA/SECID, com reflexo negativo. 2.1. Fica acrescido ao prazo de execução 258 (duzentos e cinquenta e oito) dias, prazo esse que começa e ser contado a partir de 16/07/2016, cujo término passa a ser em 31/03/2017. 2.2. Adita-se ao prazo de vigência 294 (duzentos e noventa e quatro), cujo termino passa a ser em 29/06/2017. 2.3. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 871.769,97 (oitocentos e setenta e um mil setecentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos), e suprimido o valor de R\$ 2.304.108,98 (dois milhões trezentos e quatro mil cento e oito reais e noventa e oito centavos), totalizando assim um reflexo negativo de R\$ 1.432.339,01 (Um milhão quatrocentos e trinta e nove reais e um centavo). 2.4. Dessa forma o item 7.1.1. da Cláusula Sétima do Contrato passa ter a seguinte redação: "7.1.1. O valor total deste Contrato é de R\$ 17.132.102,27 (dezesete milhões cento e trinta e dois mil cento e dois reais e vinte e sete centavos) [...]"

Partes: CONSÓRCIO CAMPUS UNIVERSITÁRIO e a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: d4f65005

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar