

Extrato do Oitavo Termo Aditivo Nº 033/2012/01/08/SECOPA/SECID;

Processo nº 92513/2016;

Objeto do Contrato: Contratação de empresa de engenharia de consultoria para execução de supervisão/gerenciamento de Obras de pavimentação asfáltica e de obras de arte especial de travessia e mobilidade urbana nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande/MT", distribuído no seguinte lote: 01;

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo aditivo tem a finalidade de aditar o prazo de execução, do contrato administrativo nº 033/2012/SECOPA/SECID; 2.1. Adita-se 60 (sessenta) dias ao prazo de execução, prazo esse que começa e ser contado a partir de 26/03/2016, após está alteração o termino do prazo de execução será em 25/05/2016.

Partes: EXÍMIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 19e22267

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)