

EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 111/2013 - DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

Origem: Tomada de Preço nº 006/2013.

Contratante: Secretaria de Estado de Educação/Seduc.

Contratada: Ampla Engenharia e Construção Civil Ltda.

Objeto: Aditar o prazo de execução dos serviços do Contrato por mais 30 (trinta) dias e o prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias.

Prorrogação do prazo de execução: 09/01/2016 a 07/02/2016.

Prorrogação do prazo de vigência: 06/02/2016 a 05/05/2016.

Fundamento Legal: art. 57, §1º da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Parecer Jurídico nº. 1506/2015/UNIJ/SEDUC/MT/AD118.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2015.

PERMÍNIO PINTO FILHO

SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 58558c5a

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar