

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 038/2015

Data: 10/12/2015. Objeto: "Construção da sede da Secretaria de Meio Ambiente-SMMA do Município de Cotriguaçu no valor de até R\$ 244.833,65, recursos do contrato de consessão de colaboração financeira não reembolsável Nº 14.2.0619.1 do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES/Fundo da Amazonia e Contrapartida da Prefeitura Municipal". Altera a cláusula segunda do contrato (do prazo) para 120 dias a partir de 20/01/2016. Totalizando 360 dias. Prorrogando o prazo de execução da obra por 120 dias apartir de 11/12/2015 totalizando 240 dias.

Asplemat/DO

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 58ccc541

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar