

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 124/2014 - DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

Origem: Concorrência nº 008/2014

Contratante: Secretaria de Estado de Educação/Seduc.

Contratada: Esteio Construções Ltda.

Objeto: Aditar o prazo de execução dos serviços e vigência do Contrato, tendo um acréscimo de 90 (noventa) dias.

Prorrogação do prazo de execução: 29/11/2015 a 27/02/2016.

Prorrogação do prazo de vigência: 25/12/2015 a 28/03/2016.

Fundamento Legal: art. 57, §1º da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Parecer Jurídico nº. 1222/2015/UNIJ/SEDUC/MT/AD105.

Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2015.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: bf15a56f

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)