

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2022 - DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

Fundamento Legal: 57 §1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Parecer Jurídico Referencial nº Processo 480034/2019 SGAC/PGE/2020, e Manifestação nº 00985/2023/UNAS/SAAS/SEDEUC.

Origem: Pregão Eletrônico nº 041/2021/SEDUC, Ata de Registro de Preço nº 002/2022/S/SEDUC/MT - SEDUC-PRO-2022/56420.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC a empresa PH CONSTRUCOES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.691.944/0001-64

Objeto do Aditivo: Aditar as Cláusulas Terceira e Quarta - Da vigência e do Prazo, Local e Execução da Prestação do Serviço ao Termo do Contrato nº 131/2022 - Escola Estadual Indígena Tapi Itãwa, situada na Aldeia Indígena Tapi Itãwa, Terra Indígena Urubu Branco, município de Confresa/MT.

Dos Prazos:

Execução: Aditar o prazo de execução por 120 (cento e vinte) dias, com início em 25/04/2023 e com término previsto em 23/08/2023.

Vigência: Aditar o prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias, com início em 04/08/2023 e com término previsto em 02/11/2023.

Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 2023.

ALAN RESENDE PORTO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 022fda87

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)