

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 083/2013 - DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

Origem: Concorrência nº 017/2013

Contratante: Secretaria de Estado de Educação/Seduc.

Contratada: Construtora Juruena Ltda.

Objeto: Aditar o prazo de execução dos serviços e vigência do Contrato, tendo um acréscimo de 90 (noventa) dias por força do Decreto Estadual nº. 002/2015, e mais 90 (noventa) dias em atendimento a solicitação do fiscal do Contrato para a execução, perfazendo 180 (cento e oitenta) dias, e mais 90 (noventa) dias para a vigência, perfazendo 180 (cento e oitenta) dias de aditamento.

Prorrogação do prazo de execução: 06/06/2015 a 02/12/2015.

Prorrogação do prazo de vigência 22/09/2015 a 20/03/2016.

Fundamento Legal: art. 57, §1º da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Parecer Jurídico nº.540/2015/UAS/SEDUC/MT/AD106.

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2015.

(Original assinado)

PERMÍNIO PINTO FILHO

Secretário de Estado de Educação

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 036de46b

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)