

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 008 AO CONTRATO Nº 153/2018-UNEMAT

PARTES: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO /MP CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ sob o n.º 12.648.863/0001-59

DO OBJETO: prorrogação do prazo de execução por mais 24 (vinte e quatro) dias, contados de 07/08/2022 a 31/08/2022.

DA ASSINATURA: 27/09/2022.

DO VALOR: permanece o mesmo.

GESTOR/MATRÍCULA: Luiz Fernando Caldeira Ribeiro, matrícula nº 131944.

FISCAL/MATRÍCULA: Rafael Misorelli Dantas, matrícula nº 297054.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26201.0001.12.364.528.2214.0700.449000000.100.5.1

ELEMENTO DE DESPESA: 51 - Obras e Instalações.

ASSINAM: Profª. Drª. Nilce Maria Da Silva - Reitora em Substituição (Conforme portaria nº 1850/2022-UNEMAT); Sr. Wemerson Adão Prata - Representante Legal.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 94b10e25

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar