

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 104/2022-UNEMAT

PARTES: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO / FORT CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ sob o n.º 20.004.665/0001-80

DO OBJETO: a prorrogação do prazo de execução por mais 90 (Noventa) dias, conforme cronograma físico-financeiro atualizado as fls. 03, com início em 01/09/2023 e término em 30/11/2023, conforme instruído no processo administrativo nº UNEMAT-PRO-2022/15445.10.

DA ASSINATURA: 29/09/2023.

DO VALOR: Permanece o mesmo.

FISCAL/MATRÍCULA: Marcos Lázaro Guimarães, matrícula 110694.

SUPLENTE/MATRÍCULA: Roberto Vasconcelos Pinheiro, matrícula 253516.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26201.0001.12.364.528.2532.1100.449000000.100.7.1

ELEMENTO DE DESPESA: 51 - Obras e Instalações.

ASSINAM: Profa. Dra. Vera Lucia da Rocha Maquea - Reitora e Sra. Maria Odema Biava Boaria - Representante Legal.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 322f6a15

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar