

Extrato do Terceiro Termo Aditivo Nº 060/2022/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/11437

Objeto: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 244.754,41 (duzentos e quarenta e quatro mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos) que correspondem a 3,71% (três vírgula setenta e um por cento) sobre o valor inicialmente contratado e suprimido o valor de R\$ 24.280,62 (vinte e quatro mil e duzentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos), que correspondem a -0,37% (menos zero vírgula trinta e sete por cento), totalizando assim um reflexo positivo de R\$ 220.473,79 (duzentos e vinte mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos) ao valor do contrato.

1.2. Dessa forma o item 4.2. da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação:

“(4.2) O valor do presente Contrato é de R\$ 7.879.350,83 (Sete milhões, oitocentos e setenta e nove mil e trezentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos) [...]”

2.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 738 (setecentos e trinta e oito) dias, com término previsto para 26/05/2024.

2.2. Adita-se ao prazo de execução em mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 630 (seiscentos e trinta) dias, com término previsto para 26/02/2024.

Assinatura: 10/11/2023

PARTES: MOROCKOSKI CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 06.201.820/0001-28 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo Nº 138/2022/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/08312.01

Objeto: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 420.858,50 (quatrocentos e vinte mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), que representa um acréscimo de 18,88% (dezoito vírgula oitenta e oito por cento) do valor inicialmente contratado.

1.2. Dessa forma o item 4.2. da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação:

“(4.2) O valor do presente Contrato é de R\$ 2.650.437,66 (dois milhões, seiscentos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos) [...]”

Assinatura: 10/11/2023

PARTES: ÁGAPE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 00.201.966/0001-97 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 680573ea

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar