

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2022 - DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA.

Fundamento Legal: art. nº 57 §1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e Parecer Jurídico Referencial nº Processo 480034/2019 SGAC/PGE/2020, Despacho nº 81373/2023/UNAS/SEDUC.

Origem: Pregão Eletrônico nº 041/2021/SEDUC, Ata de Registro de Preços nº 002/2022/S/SEDUC/MT - SEDUC-PRO-2022/65346.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC e a empresa M D E CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 22.693.841/0001-64.

Objeto do Aditivo: Aditar a Cláusula Segunda - Da Vigência e Cláusula Terceira - Da Execução ao Contrato nº 116/2022 - Reforma na Escola Estadual José de Barros Maciel, localizado no município de Nossa Senhora do Livramento/MT.

Dos Prazos:

Execução: Aditar o prazo de execução por mais 130 (cento e trinta) dias, com início em 29/06/2023 e com término previsto em 27/10/2023.

Vigência: Aditar o prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias, com início em 13/10/2023 e com término previsto em 11/01/2024.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Cuiabá/MT, 11 de julho de 2023.

ALAN RESENDE PORTO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 1c188e9c

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar