

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 146/2022-UNEMAT

PARTES: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO / WP CONSTRUTORA EIRELI - EPP, CNPJ/MF sob o nº 12.648.863/0001-59

DO OBJETO: prorrogação do Prazo de Execução ao Contrato nº 146/2022 - UNEMAT, conforme especificado no processo administrativo nº UNEMAT-PRO-2023/23283. Fica prorrogado o prazo de execução por mais 120 dias, contados dos dia 29/10/2023 a 27/01/2024.

DA ASSINATURA: 17/11/2023.

DO VALOR: Permanece o mesmo.

GESTÃO: Titular da Diretoria Política-Financeira e Pedagógica do Campus de Tangará da Serra.

FISCAL/MATRÍCULA: Alexandre Volkman Ultramarí, matrícula 109323.

SUPLENTE/MATRÍCULA: Roberto Vasconcelos Pinheiro, matrícula 253516.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26201.0001.12.364.528.2214.0800.449000000.100.5.1

ELEMENTO DE DESPESA: 51 - Obras e Instalações.

ASSINAM: Profa. Dra. Vera Lucia da Rocha Maquêa - Reitora; Sr. Wendel Alves Prata - Representante Legal.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 9ed06288

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar