

Extrato do Sexto Termo Aditivo: 068/2016/01/06-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/04274

Objeto:1.1.O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de Vigência por mais 06 (seis) meses, totalizando 72 (setenta e dois) meses, com término previsto para 22/12/2022. 1.2. O valor para a renovação contratual será de R\$ 4.335.065,53 (quatro milhões, trezentos e trinta e cinco mil, sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), conforme cronograma às fls.40. 1.3. Finalizado o procedimento licitatório em andamento nesta SINFRA, processo nº 83415/2021 o Contrato 068/2016/00/00-/SINFRA poderá ser rescindido, sem ônus para a Administração, ainda que anterior ao prazo de encerramento do período de 06 (seis) meses, aditado no 06º Termo Aditivo.

Assinatura: 27/05/2022

PARTES: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 02.893.543/0001-00 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 27739a71

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)