

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2021 -DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

Fundamento Legal: 57 §1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posterior.

Origem: Tomada de Preços nº 005/2021/SEDUC-processo nº SEDUC-PRO-2022/106872

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC e a empresa RVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.475.058/0001-30.

Objeto: Refere-se a reforma na Escola Estadual Profª. Cleufa Hubner, localizada no município de Sinop-MT.

Dos prazos:

Execução: Aditar o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, com início em 29/10/2023 e com término previsto em 27/01/2024.

Vigência:: Aditar o prazo da vigência por mais 90 (noventa) dias, com início em 18/02/2024 e com término previsto em 18/05/2024

Ficando assim inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2024.

Juacy Francisco Almeida Dutra

Superintendente de Aquisições e Contratos

Secretaria de Estado de Educação - SEDUC/MT

Eliane Paula da Silva

Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

Secretaria de Estado de Educação - SEDUC/MT

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 8a71e6af

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar