

ASSESSORIA TECNICA I

Extrato do 4º Termo Aditivo de Prazo e Valor ao Contrato Administrativo n.º 161/2023 -PGM

Contratante: Prefeitura Municipal de Cáceres-MT

Contratada: AFX ENGENHARIA LTDA

Objeto: Aditar o VALOR e o PRAZO DE EXECUÇÃO do Contrato Administrativo n.º 161/2023-PGM, celebrado entre o município de Cáceres através da Secretaria Municipal de Educação e a empresa AFX ENGENHARIA LTDA. Valor para mais R\$ 16.488,93 (dezesesseis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos), correspondente a 3,85% (três, oitenta e cinco por cento) do valor original, alterando o valor total contratual de R\$ 515.559,89 para R\$ 532.048,82. E prazo para mais 30 (trinta) dias.

Cáceres - MT, 02 de janeiro de 2024.

Fransérgio Rojas Piovesan

Secretário Municipal de Educação

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: d5483b8d

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar