

ORDEM DE RETOMADA DOS SERVIÇOS

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CNPJ Nº 03.507.415/0022-79 PROCESSO
Insc. SIGADOC:
Est.: SINFRA-
Isento PRO-
2023/16548

FORNECEDOR Construtora Nhambiquaras Ltda,
CNPJ nº: 03.076.083/0001-90

Em cumprimento ao que estabelece o Instrumento Contratual nº 074/2023/00/00-SINFRA, com fundamento na solicitação realizada pela referida empresa através do Ofício nº 154/2023 - Nhambiquaras e do PARECER TÉCNICO Nº174 /SUOESP/SAOESP emitido pela fiscalização de obras da SINFRA/MT, informamos que a empresa acima mencionada está autorizada a retomar a execução dos serviços da obra abaixo mencionada a partir de 31/01/2024.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
01	Execução de obra pavimentação asfáltica e drenagem do prolongamento da Avenida Dante Martins de Oliveira, com extensão de 2,74 km, em Cuiabá-MT

Realizado em Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2024.

CONTRATANTE:

Marcelo de Oliveira e Silva

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

Isaac Nascimento Filho

Secretário Adjunto de Obras Especiais

CONTRATADA:

EDUARDO RODRIGO BOTELHO

CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA

CONTRATADA