

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2023 PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA.

ORIGEM: Ata de Registro de Preços nº 002/2022/SEDUC, proveniente do Pregão Eletrônico nº 041/2021/SEDUC

PROCESSO ADMINISTRATIVO: SIGADOC nº SEDUC-PRO 2022/137543

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC

CONTRATADA: VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.806.091/0001-69.

OBJETO: Refere-se a reforma na Escola Estadual Prof.ª Maria Sebastiana de Souza, localizada no município de Primavera do Leste-MT

VIGÊNCIA: Prorrogação do prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias, com início em 29/04/2024 e com término previsto em 27/07/2024

EXECUÇÃO: Prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, com início em 11/02/2024 e com término previsto em 10/05/2024.

Cuiabá-MT, 20 de março de 2024.

Juacy Francisco Almeida Dutra

Superintendente de Aquisições e Contratos

Secretaria de Estado de Educação

(Assinado Eletronicamente)

Eliane Paula da Silva

Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

Secretaria de Estado de Educação

(Assinado Eletronicamente)

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: adcdd775

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar