

Extrato do Segundo Termo Aditivo nº 054/2023/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/02930

Objeto: 1.1.Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 75.875,79 (setenta e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos), equivalente a uma variação de 2,69%, e supressão de 1,55%, representando o valor R\$ 43.686,34 (quarenta e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos). Perfazendo então, um reflexo financeiro positivo no valor de R\$ 32.189,45 (trinta e dois mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

1.2. Dessa forma o item (4.2) da Cláusula do Contrato passa ter a seguinte redação: "4.2. O valor do presente contrato é de R\$ 2.849.639,57 (dois milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos) [...]"

Assinatura: 19/07/2024

PARTES: CPS - CONSTRUÇÕES, PAVIMENTAÇÕES, SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 33.181.598/0001-11, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo nº 059/2023/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/07258

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando assim 570 (quinhentos e setenta) dias, com término previsto para 10/02/2025.

1.2. E aditar o prazo de execução em 120 (cento e vinte) dias, totalizando 480 (quatrocentos e oitenta) dias, com término previsto para 26/11/2024.

Assinatura: 19/07/2024

PARTES: CONSÓRCIO AGRITOP/WRC, CNPJ: 51.246.958/0001-06, CNPJ: 33.181.598/0001-11, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 7565d20d

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar