

ORDEM DE RETOMADA DOS SERVIÇOS

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ Nº 03.507.415/0022-79

Insc. PROCESSO  
Est.: SINFRA-  
Isento PRO-  
2023/01820

FORNECEDOR

CONSÓRCIO BARRA DO PARI, CNPJ nº:  
16.930.602/0001-88

Em cumprimento a determinação judicial, informamos a V. Sª. que a empresa acima mencionada está autorizada a reiniciar a execução dos serviços referentes ao contrato nº 055/2012/SECOPA de acordo com o cronograma físico-financeiro repactuado em 540 (quinhentos e quarenta) dias para conclusão da obra a contar da data de assinatura desta ordem. Abaixo seguem os dados do referido contrato:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
01	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços necessários à construção do Centro Oficial de Treinamento da Barra do PARI, em Várzea Grande -MT, com área total de 52.170,00m², contemplando o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e outros afins.

Cuiabá-MT, 31 de julho de 2023

CONTRATANTE:

Marcelo de Oliveira e Silva

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

Isaac Nascimento Filho

Secretário Adjunto de Obras Especiais

CONTRATADA:

PEDRO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA

CONSÓRCIO BARRA DO PARI

CONTRATADA