AVISO DE ERRATA - EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT, através de seu Prefeito Municipal, torna público para conhecimento dos interessados o seguinte: CONTRATO Nº 023/2018; OBJETO: Execução da obra de ampliação do Centro de Múltiplo Uso no Município de Colider/MT; ONDE SE LÊ: "Prorrogação do Prazo de Vigência: Fica acrescentada na Cláusula Quinta - do prazo de execução do Contrato Original, o acréscimo de 90 (noventa) dias terminando o prazo de vigência do contrato em 18 outubro de 2019" LÊ-SE: "Prorrogação do Prazo de Vigência: Fica acrescentada na Cláusula Quinta - Do Prazo de Vigência do contrato original, o acréscimo de 90 (noventa) dias terminando o prazo de vigência em 18 outubro de 2019".

Colider/MT, 05 de julho de 2019

NOBORU TOMIYOSHI

Prefeito Municipal

Publique-se

AVISO DE ERRATA - EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT, através de seu Prefeito Municipal, torna público para conhecimento dos interessados o seguinte: CONTRATO Nº 026/2018; OBJETO: Execução da Obra de Reforma de Quadra Poliesportiva Descoberta na Escola Estadual Palmital Localizada na Comunidade Marco de Cimento no Município de Colider/MT; ONDE SE LÊ: "Prorrogação do Prazo de Execução: Fica acrescentada na Cláusula Quarta - Do Prazo de Execução do contrato original, o acréscimo de 159 (cento e cinquenta e nove) dias, terminando o prazo de vigência do contrato em 01 de dezembro de 2019" LÊ-SE: "Prorrogação do Prazo de Execução: Fica acrescentada na Cláusula Quarta - Do Prazo de Execução do contrato original, o acréscimo de 159 (cento e cinquenta e nove) dias, terminando o prazo de execução em 01 de dezembro de 2019".

Colider/MT, 05 de julho de 2019

NOBORU TOMIYOSHI

Prefeito Municipal

Publique-se

AVISO DE ERRATA - EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT, através de seu Prefeito Municipal, torna público para conhecimento dos interessados o seguinte: CONTRATO Nº 005/2019; OBJETO: Execução da Obra de Reforma do PSF Sagrada Família Localizado no Município de Colider/MT; ONDE SE LÊ: "Prorrogação do Prazo de Vigência: Fica acrescentada na Cláusula Quinta - do prazo de execução do Contrato Original, o acréscimo de 90 (noventa) dias terminando o prazo de vigência do contrato em 18 outubro de 2019" LÊ-SE: "Prorrogação do Prazo de Vigência: Fica acrescentada na Cláusula Quinta - do prazo de Vigência do contrato original, o acréscimo de 90 (noventa) dias terminando o prazo de vigência em 18 outubro de 2019".

Colider/MT, 05 de julho de 2019

NOBORU TOMIYOSHI

Prefeito Municipal

Publique-se