EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2016 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Águia Engenharia Ltda - EPP, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 20.777.869/0001-54 Objeto: Prorrogação do Prazo de Execução ao Contrato nº 040/2016, que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para execução de obra de Construção da Academia de Saúde na Praça P - 18, na Cidade de Sinop/MT", em conformidade com a Tomada de Preço nº. 001/2016. Prazo de Execução: por mais 60 (sessenta) dias consecutivos, com início em 07/10/2016 e término em 05/12/2016. Data da Assinatura: 04/10/2016. Responsável Jurídico: Flávio de Pinho Masiero OAB/MT 13.967 Signatários: Raphael Hauari Maciel, pela contratada e Juarez Alves da Costa, pela contratante.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2015 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Transterra Terraplanagem e Pavimentação Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 14.942.478/0001-45 Objeto: Suprimir itens ao Contrato nº 058/2015, que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para execução de obra de Construção de Galerias Celulares de Concreto Armado, na Avenida Dom Henrique Froehlich e Avenida dos Ingás, na cidade de Sinop/MT", em conformidade com a Tomada de Preço nº. 004/2015. Valor Decrescido: R\$ 72.431,27 (setenta e dois mil quatrocentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos), conforme Planilha Orçamentária. Data da Assinatura: 05/10/2016. Responsável Jurídico: Flávio de Pinho Masiero OAB/MT 13.967. Signatários: Mirtes Eni Leitzke Grotta, pela contratada e Juarez Alves da Costa, pela contratante.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2016 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: BS Link Engenharia e Telecom Ltda - ME., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 07.535.908/0001-49 Objeto: Prorrogação do Prazo de Execução ao Contrato nº 007/2016, que tem como objeto a "Contratação de Empresa Especializada para execução das obras de Construção do Centro de Múltiplo Uso da Agroindústria de Sinop/MT. Local: Av. José Leovaldir Faganello - lote 02, Quadra 23, Lic Norte, Sinop/MT", em conformidade com a Tomada de Preço nº. 007/2015. Prazo de Execução: por mais 60 (sessenta) dias consecutivos, com início em 11/10/2016 e término em 09/12/2016. Data da Assinatura: 10/10/2016. Responsável Jurídico: Flávio de Pinho Masiero OAB/MT 13.967. Signatários: Bolivar da Silva Brito, pela contratada e Juarez Alves da Costa, pela contratante.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2016 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora e Incorporadora Berna Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 22.137.624/0001-98 Objeto: Acréscimo de Quantitativo e Valor ao Contrato nº 048/2016, que tem como objeto a "Contratação para Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais e Sinalização Viária, local: Bairro Novo Jardim, Comunidade Vitória, Bairro Bom Jardim, Jardim São Cristóvão 2, Bairro Bela Vista, Jardim das Nações (parcial) e Rua dos Manacás (parcial), na cidade de Sinop/MT", em conformidade com a Tomada de Preço nº. 001/2014. Valor Acrescido: R\$ 330.884,75 (trezentos e trinta mil oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme a Planilha Orçamentária. Data da Assinatura: 27/10/2016. Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissatto AOB/MT 5147-B Signatários: Eduardo Tadeu Andrade de Carvalho, pela contratada e Juarez Alves da Costa, pela contratante.

ATO RETIFICATÓRIO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, torna público para conhecimento geral, que tendo em vista um equívoco ocorrido na publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do dia 06/10/2016, página 157, edição nº 26877, retificamos o aviso supracitado da seguinte forma ONDE SE LÊ: Data da Assinatura: 30/09/2016 LER-SE-Á: Data da Assinatura : 03/10/2016.

SINOP-MT, 08 DE NOVEMBRO DE 2016.

Publique-se.

JUAREZ COSTA

Prefeito Municipal

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar