1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 029/2023.

Contratada: Construtora Nogueira Eireli. Objeto: Contratação De Empresa Para Reforma Em Ponte De Madeira Sobre o Córrego Ribeirãozinho Na Mt 465 Km 89,1, Córrego Da Paca Na Mt 465 Km 85,98, Córrego do Meio Mt 465, Km 81,41 E Córrego Ribeirão Claro Mu 34 Km 05, Oriundos Do Convenio 0538-2022. Prazo: O presente termo tem como finalidade prorrogar o Prazo Contratual do contrato 029/2023 com vigência em 30/07/2023 em 180 (cento e oitenta) dias extinguindo-se em 26/01/2024, e o Prazo de execução com vigência em 06/05/2023 em 180 (cento e oitenta) dias extinguindo-se em 02/11/2023, conforme parecer jurídico e Mem.035/2023 do Gabinete da Secretaria Municipal de Administração em anexo, prorrogável nos termos da Lei 8.666/93. Data: 31/05/2023

Alto Araguaia 31/05/2023

Juliane Ribeiro Teles

Setor De Licitações

Publicar-65-99228-9990

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: fccce9a0

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar